



Приложение №1

Утверждаю:

Директор ГБОУ СОШ
пос. Комсомольский
/ М.В. Меньшов/
от «27» Марта 2015г.

**План-график мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по введению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
в структурном подразделении детском сад «Колосок» ГБОУ СОШ п. Комсомольский
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	январь 2014г	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	1. Положение о Рабочей группе по введению ФГОС ДО. 2. Приказ об утверждении состава рабочей группы по подготовке ведения ФГОС ДО.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	январь 2014г	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	1. Приказ по утверждению плана-графика мероприятий «Дорожная карта» 2. План-график мероприятий «Дорожная карта»
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь 2014г	Заведующий	Получение объективной информации о готовности детского сада к переходу на ФГОС ДО	Обобщенный аналитический материал
4	Организация и проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года по графику	Председатель рабочей группы		1. График заседаний членов рабочей группы 2. Протоколы заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО

5	Анкетирование педагогов «Готовимся к введению ФГОС ДО»	Май 2015г.	Старший воспитатель	Определение уровня готовности педагогов к введению ФГОС ДО	1. Аналитическая справка о результатах мониторинга 2. Материалы анкетирования педагогов
6	Педсоветы: 1. «Об организации учебно-воспитательного процесса на 2014-2015 учебный год» 2. «Итоги выполнения основной общеобразовательной программы-образовательной программы дошкольного образования в 2014-2015 уч. году». 3. «Готовность детского сада к работе в соответствии с ФГОС ДО»	Август 2014г. Май 2015г. Май 2016г.	Заведующий	Определение уровня готовности детского сада к введению ФГОС ДО	Протоколы заседания педсовета
7	Организация работы по разработке основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования	Август 2014г.	заведующий старший воспитатель	Создание проекта целевого раздела основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования	Утвержденная приказом директора Учреждения целевой раздел Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования на 2014-2015 уч. год
8	Разработка и	Август	заведующий	Создание	Утвержденные

	утверждение расписания НОД, учебного плана, пояснительных записок календарно-тематических планов педагогических работников	2014г	старший воспитатель	проектов рабочей программы, учебного плана. Создание календарно-тематических планов педагогических работников	приказом директора Учреждения: - расписание НОД - учебный план - пояснительные записки календарно-тематических планов педагогических работников
9	Приведение локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность детского сада, в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 годы	Заведующий	Локальные акты, регламентирующие деятельность детского сада в соответствии с законодательством	Приказы, положения
10	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников и руководителей детского сада, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с учетом результативности и внедрения ФГОС ДО	С января 2015г.	Заведующий	Локальные акты, регламентирующие деятельность детского сада в соответствии с законодательством	Приказы, Положения
11	Участие во Всероссийском мониторинге	2014-2016 годы	Заведующий	Диагностические материалы	Материалы электронного мониторинга

	введения ФГОС ДО, проводимым ФГАУ «Федеральным институтом развития образования»				введения ФГОС на уровне образовательных организаций
12	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	2014-2016 годы	Заведующий		По требованию выше стоящих организаций

2. Кадровое обеспечение по введению ФГОС ДО

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	2014-2016 г.	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график прохождения курсовой подготовки педагогических и руководящих работников
2	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в детском саду (инструктивно-методические совещания, консультации, обучающие семинары)	2014-2016 годы	Старший воспитатель,	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Методическое сопровождение по введению ФГОС ДО по СПДС «Колосок» на 2014-2016г.г.

3. Создание материально-технического и организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ДО

1	Обеспечение соответствия	2014-2015 г.	Директор Учреждения,	Приведение материально-	План
---	--------------------------	--------------	----------------------	-------------------------	------

	материально-технической базы для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС		заведующий	технической базы реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО	
2	Обеспечение детского сада печатными и электронными образовательными ресурсами основной общеобразовательной программы.	2014-2016 г.	Директор учреждения, заведующий	Оснащенность методического кабинета, методической литературой, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3	Размещение на сайте ГБОУ СОШ информации о введении ФГОС ДО	2014-2016 г.	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Наличие раздела на сайте ГБОУ СОШ детского сада «ФГОС ДО»
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2014-2016 г.	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок на сайте ГБОУ СОШ в разделе «ФГОС ДО»

5	Обеспечение публичной отчетности детского сада о ходе и результатах введения ФГОС ДО(Включение в публичный доклад заведующего детским садом раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	Август 2015г	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение отчета о самообследовании СПДС «Колосок» на сайте ГБОУ СОШ
---	---	--------------	------------	--	---

4. Работа с родителями по введению ФГОС ДО

1	Размещение на сайте детского сада в сети Интернет нормативно-правовых и локальных актов регламентирующих образовательную деятельность	2014г.	Старший воспитатель	Информационное обеспечение родителей введения ФГОС ДО	Страничка на сайте ГБОУ СОШ «ФГОС»
2	Разработка новой редакции Договора об образовании при приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования и заключение договоров с родителями (законными представителями)	2014г.	Заведующий	Оказание детским садом воспитанникам образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования	Договора об образовании с родителями воспитанников
3	Анкетирование родителей по введению ФГОС ДО	2014г.	Старший воспитатель	Определение уровня информированности родителей к введению ФГОС ДО	Материалы анкетирования родителей

4	Ознакомление родителей с введением ФГОС ДОВ системе работы детского сада: общее родительское собрание, групповые родительские собрания консультации, открытые мероприятия и наглядная информация.	2014-2016 годы	Старший воспитатель	Повышение компетентности родителей в вопросах по введению ФГОС ДО	Протоколы родительских собраний, конспекты консультаций, наглядная информация в родительских уголках, памятки, буклеты и т.д.
---	---	----------------	---------------------	---	---

